

Update Project NewSkies

Project NewSkies

Na een lange periode van voorbereiding zouden we op zaterdag 20 mei live gaan. De laatste week voor die datum liep de spanning op en waren we met elkaar druk bezig om alles op tijd af te ronden. Op het laatste moment hebben we helaas moeten besluiten om niet live te gaan. Op dat moment was dit, ondanks dat de beslissing verstandig was, natuurlijk een teleurstelling voor iedereen die hier veel energie in had gestoken.

Direct na het weekend van 20 mei hebben we gezamenlijk met de leverancier Navitaire een nieuwe datum afgesproken. De nieuwe datum van live gang werd zondag 4 juni. We hebben een groot team van transavia.com collega's van B2C, B2B (Traffic), IFD, OO en CA bereid gevonden om dit weekend de laatste test uit te voeren. Met elkaar hebben we ons weer kunnen opladen om er nogmaals voor te gaan.

Op eerste pinksterdag om 20.00 uur begonnen we met de voorbereidingen. Om 22.00 uur ging de website down waarna het laden van de laatste gegevens kon starten. Na middernacht konden we gaan testen. Het testen duurde langer dan verwacht, maar uiteindelijk gingen we live om ongeveer 06.15 uur. Dit hebben we vanzelfsprekend gevierd door met elkaar te proosten op de goede afloop. Het NewSkies team wil iedereen binnen transavia.com en ook onze leveranciers bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze succesvolle migratie.

